



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

**Изпълнение на проекти по процедури за  
предоставяне на БФП BG05M2OP001-1.001  
“Изграждане и развитие на ЦВП” и  
BG05M2OP001-1.002 “Изграждане и развитие на  
ЦК” по ОП НОИР**

София, 18 април 2019 г.

**Бенефициент:**

- **Институт по електрохимия и енергийни системи – БАН**

**Партньори:**

- **Единен център за иновации**
- **Институт по инженерна химия**
- **Институт по катализ**
- **ИОНХ**
- **Институт по полимери**
- **Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници**
- **Югозападен университет**
- **Научен институт за чисти технологии**
- **Сдружение "БГ H2 Общество"**



Сключени договори – 348 485 039 лв. или 76 % от бюджета на ос 1

1.001 Изграждане и развитие на ЦВП	
1.001-0001	29 785 549
1.001-0003	29 355 861
1.001-0004	29 781 882
1.001-0008	69 184 529
Общо:	<b>158 107 821</b>

1.001 Изграждане и развитие на ЦВП	
1.002-0001	23 638 258
1.002-0002	13 333 868
1.002-0005	23 472 018
1.002-0006	13 500 000
1.002-0010	23 695 179
1.002-0012	23 791 055
1.002-0014	21 709 196
1.002-0019	23 667 925
1.002-0023	23 569 719
Общо:	<b>190 377 218</b>

# Финансов план на ОП НОИР 2014-2023

Приоритетна ос	ЕС	НФ	Общо	Дял от бюджета на ОП
1 ЕФРР	391 012 132,90	69 002 142,02	460 014 274,92	36%
2 ЕСФ	428 934 094,33	75 694 252,98	504 628 347,31	40%
3 ЕСФ	214 225 545,19	37 804 509,93	252 030 055,12	20%
4 ЕСФ	46 504 241,27	8 206 631,39	54 710 872,65	4%
	1 080 676 013,68	190 707 536,31	1 271 383 550,00	100%



# Реално изпълнение към 30.03.2019



	Лв. (ЕС+НФ)	Дял от общия бюджет на ОП
Договорени средства	831 196 333	65,38 %
Верифицирани средства	225 154 839	17,71 %
От тях по ос 1	650 818	0,0005 %
Сертифицирани средства	207 988 053	16,36 %
От тях по ос 1	0,00	0,00



# Риск от загуба на средства N+3



Цел (ЕС+НФ) с натрупване (лв.)		Остатък за постигане (ЕС+НФ) с натрупване (лв.)	
2018	195 198 452,53		-5 534 506,78
2019	338 408 943,64		<b>130 420 890,20</b>
2020	487 509 657,79		<b>279 521 604,35</b> <b>(149 100 714,15)</b>
2021	565 374 648,19		357 386 594,75
2022	713 293 246,90		505 305 193,46
2023	1 195 108 856,26		987 120 802,82

## Изпълнение на проектите по ос 1

---

- Изплатени аванси от УО към бенефициентите:
  - 65 355 168 лв. (+ 4 341 839 лв.) – близо 70 млн. лв.  
(20 % от договорените средства)

### Междинни плащания:

- Всички бенефициенти с изкл. на един са подали искания за МП;
- Един бенефициент (1.001-0001) – второ искане за МП;
- Стойност на подадените 12 бр. ИМП: **1 984 394** лв.
- Половината от сумата (905 377 лв.) - 1.001-0003 ИИКТ

# Верификация на междинни ПОД към 16.04.2019 г.

- **Верифицирани към 15.04.2019 г. – 9 бр. ИМП:**
  - Отчетена стойност на БФП – 731 663 лв.
  - Верифицирана стойност – 650 818 лв. (89 %)
- **В процес на проверка (3 бр.), стойност: 1 252 730 лв.**
  - 1.001-0001 Наследство.БГ – 248 325,33 лв.
  - 1.001-0003 ИИКТ – 905 377,23 лв.
  - 1.001-0004 УНИТе – 99 027,83 лв.
- Средно време за верификация: 75 дни (без да се броят спиранията);
- Ако се изключи първият – 68 дни.



# Продължителност на верификацията

Договор	Бенефициент	Дата на представяне	Дата на верификация	Бр. календарни дни
1.001-0001	СУ „Св. Кл. Охридски“	30.09.2018	31.01.2019	123
1.001-0008	ИОНХ – БАН	28.12.2018	20.02.2019	81
1.002-0002	УНСС	31.01.2019	03.04.2019	62
1.002-0005	Медицински университет - Пд	01.12.2018	20.02.2019	82
1.002-0006	Институт по роботика	27.02.2019	09.04.2019	41
1.002-0010	Медицински университет - Пл	26.02.2019	15.04.2019	48
1.002-0012	ИОХЦФ - БАН	04.01.2019	02.04.2019	88
1.002-0019	СУ „Св. Кл. Охридски“	01.02.2019	12.04.2019	70
1.002-0023	Технически университет - Гб	31.01.2019	16.04.2019	75
Общ брой дни верификация:				670
Среден брой дни верификация (без спиранията):				75



- Първи пакети отчетни документи – редица технически уточнения, вкл. свързани с ИСУН;
  - ✓ Начина на описание на дейностите;
  - ✓ Технически грешки и несъответствия;
  - ✓ Подредбата на подкрепящата документация;
  - ✓ Особености на въвеждането на данни в ИСУН и др.
- Всички са спирани с писма, реалните дни верификация са по-малко;
- Като цяло няма констатирани съществени пропуски и нарушения;
- В повечето случаи неверифицираните разходи могат да бъдат включени в следващо искане за плащане.
- УО се опитва да оптимизира вътрешните си процедури с цел ускоряване на сроковете – в ход е изменение на Наръчника;
- Отчетните периоди са за 2018 г. – няма извършени разходи на големи стойности.




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## Постигнати резултати



BG05M20P001-1.002-0023 ЦК „ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“



*SigNautic Lab*

*Beneath the Waves*

Лаборатория „Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“, ТУ – Варна





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



BG05M20P001-1.002-0012 ЦК за Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти

**Боряна Петрова, новоназначен  
изследовател, част от екипа на  
ИОХЦФ**

**Лабораторен комплекс на  
Агробιοинститут**





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## BG05M2OP001-1.002-0005 „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“

Лаборатория „Лекарство-доставящи системи за насочено действие на лекарства и персонализирана медицина“ във Фармацевтичен факултет на територията на Медицински колеж на МУ-Пловдив








ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



## ВG05M20P001-1.002-0002 ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД)

### Бъдещия Data център

Изграждане до 20.05.2019 г.





Финансова цел на ОП НОИР за 2019 г.:

Сертифицирани разходи на стойност **137 615 680 лв.**

- Включени в доклади по сертификация към МФ до началото на декември 2019 г.
- Верифицирани до 30.11.2019 г.
- Отчетени от бенефициентите в ИСУН до **октомври 2019 г.**

Финансова прогноза на бенефициентите към 22.03.2019 г.:

- До 31.10.2019 г. – 66 680 416 лв. (не само от поръчки)
- Ноември 2019 г. – 5 695 268 лв.
- Декември 2019 г. – 17 857 366 лв.
- Общо: 90 233 050 млн. лв.



## Финансово изпълнение

- Най-големият източник на средства – от поръчки на високи стойности;
- От навременното и успешно провеждане на поръчките и сключването на договори зависи финансовото изпълнение както на ос 1, така и на ОП НОИР като цяло;
- Основен рисков фактор за постигане на финансовата цел са обществените поръчки, затова УО на този етап обръща изключително внимание именно на тях.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

## Процедури/договори с прогнозна стойност над 300 000 лв. до септември 2019 г.



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Процедура	Планирани процедури	Прогнозна стойност лв.	Обявени процедури (към 16.04.2019 г.)	Прогнозна стойност лв.	Сключени договори (към 16.04.2019 г.)	Стойност лв.
BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“	Строителство –16	23 186 884	Строителство – 7	7 254 831	Строителство – 2	394 400 лв
	Доставки/Услуги –36	28 101 406	Доставки/Услуги – 14	6 291 536	Доставки/Услуги –4	2 502 443 лв
BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“	Строителство –18	1 2376 206	Строителство – 11	5 401 830	Строителство – 3	802 343 лв
	Доставки/Услуги –66	77 223 106	Доставки/Услуги – 27	29 703 648	Доставки/Услуги – 7	4 628 084 лв
ОБЩО за BG05M2OP001-1.001 + BG05M2OP001-1.002	Строителство – 34	35 563090	Строителство – 18	12 656 661	Строителство – 5	1 196 743лв
	Доставки/Услуги – 102	105 324 512	Доставки/Услуги – 41	35 995 184 в	Доставки/Услуги – 11	7 130 527лв



- Финансова прогноза 2019:
  - 4,5 млн. лв. до октомври 2019 г.
- Обществени поръчки – прогноза за плащания 2019:
  - Оптимистична: 2 073 900 лв.
  - Реалистична: 1 183 600 лв.
  - Песимистична: 0 лв.





- Финансова прогноза 2019: **5 425 635 лв.**
- Обществени поръчки – прогноза за плащания 2019:
  - Оптимистична: **1 650 573 лв.**
  - Реалистична: **1 618 987 лв.**
  - Песимистична: **1 291 350 лв.**





- Финансова прогноза 2019:
  - **8 862 120 лв.**, от които 8 099 105.08 лв. са планирани за декември 2019 г.
- Обществени поръчки – прогноза за плащания 2019:
  - Оптимистична: **2 991 310 лв.**
  - Реалистична: **1 509 664 лв.**
  - Песимистична: **404 813 лв.**





- Финансова прогноза 2019:
  - 14 541 660 лв.
- Обществени поръчки – прогноза за плащания 2019:
  - Оптимистична: 6 380 323 лв.
  - Реалистична: 3 962 938 лв.
  - Песимистична: 1 358 827 лв.





- Финансова прогноза 2019:
  - 1 858 424, от които 1 801 281 – през ноември 2019 г.
  - Проектът има по-голям потенциал
- Обществени поръчки – прогноза за плащания 2019:
  - Оптимистична: 2 767 618 лв.
  - Реалистична: 992 025 лв.
  - Песимистична: 144 220 лв.





- Финансова прогноза 2019:
  - 8 420 000 лв.
- Обществени поръчки – прогноза за плащания 2019:
  - Оптимистична: 4 897 678 лв.
  - Реалистична: 2 925 153 лв.
  - Песимистична: 2 925 153 лв.





- Финансова прогноза 2019:
  - 12 965 803 лв. до октомври 2019 г.
  - 1 550 305 – декември 2019 г.
- Обществени поръчки – прогноза за плащания 2019:
  - Оптимистична: 13 029 993 лв.
  - Реалистична: 8 240 629 лв.
  - Песимистична: 8 514 105 лв.







- Финансова прогноза 2019:
  - 5 000 000 лв. до октомври 2019 г.
  - 500 000 – декември 2019 г.
- Обществени поръчки – прогноза за плащания 2019:
  - Оптимистична: 6 889 844 лв.
  - Реалистична: 5 321 182 лв.
  - Песимистична: 461 766 лв.



- Финансова прогноза 2019:
  - 3 624 300 лв.
  - Проектът има по-голям потенциал
- Обществени поръчки – прогноза за плащания 2019:
  - Оптимистична: 7 129 280 лв.
  - Реалистична: 2 773 888 лв.
  - Песимистична: 894 162 лв.





- Финансова прогноза 2019:
  - 4 254 522 лв. до август 2019 г.;
  - 3 893 987 лв. – ноември 2019 г.
- Обществени поръчки – прогноза за плащания 2019:
  - Оптимистична: 7 281 897 лв.
  - Реалистична: 3 865 465 лв.
  - Песимистична: 1 187 857 лв.





- Финансова прогноза 2019:
  - 3 414 650 лв. до септември 2019 г.;
  - 3 766 596 лв. – декември 2019 г.
- Обществени поръчки – прогноза за плащания 2019:
  - Оптимистична: 4 914 076 лв.
  - Реалистична: 3 325 618 лв.
  - Песимистична: 1 666 529 лв.





- Финансова прогноза 2019:
  - 3 271 046 лв. до септември 2019 г.;
  - 3 941 360 лв. – декември 2019 г.
- Обществени поръчки – прогноза за плащания 2019:
  - Оптимистична: 4 687 409 лв.
  - Реалистична: 2 650 725 лв.
  - Песимистична: 1 245 325 лв.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



# Благодаря за вниманието!

Стефка Малиновска

УО на ОП НОИР

[s.pileva@mon.bg](mailto:s.pileva@mon.bg)

0886765547

[www.iaopnoir.mon.bg](http://www.iaopnoir.mon.bg)